

Magyar Művészeti Akadémia Titkársága

2025. évi közbeszerzési terve

1. verzió

	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés tervezett mennyisége	Közbeszerzésre irányadó eljárási rend	Tervezett eljárás fajtája	Eljárás megindításának tervezett időpontja	Szerződés teljesítésének várható időpontja
1.	Nyomdai szolgáltatások a Műcsarnok részére 2025-26 DBR létrehozása	52 070 000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. január	2026. december
2.	Diákmunka közvetítés - Pesti Vigadó, Műcsarnok 2025-26	75 000 000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. május	2026. augusztus
3.	Műcsarnok kertészet 2025-27	40 000 000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás (hirdetménnyel induló)	2025. július	2027. szeptember
4.	Nyomdai szolgáltatások a Kiadó részére 2025-27 DBR létrehozása	1 db	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. április	2027. május
5.	Nyomdai szolgáltatások a Kiadó részére 2025-27	170 440 000 Ft	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. június	2027. május
6.	Szcenika és színpadtechnika a Pesti Vigadó részére 2025-27	350 000 000 Ft	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. augusztus	2027. június

7.	Nyomdai szolgáltatások a MÉM MDK részére 2025-27 DBR létrehozása	1 db	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. április	2027. május
8.	Nyomdai szolgáltatások a MÉM MDK részére	48 000 000 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. május	2027. május
9.	Informatikai rendszerek üzemeltetése	24 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. június	2027. szeptember
10.	Üzemanyag - KEF	10000-12000 liter	Uniós eljárásrend	Keretmegállapodás alapján közvetlen megrendelés	2025. január	2025. december
11.	Épületüzemeltetés és karbantartás 2025-26	12+12 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. május	2026. augusztus
12.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó javítások 2025-26 DBR létrehozása	1 db	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. április	2027. május
13.	Épületüzemeltetéshez kapcsolódó javítások 2025-26	96 000 000 Ft	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. május	2027. június
14.	Köztestületek Háza (7-es épület) tervezése és kivitelezése	"nettó alapterület 3 609,09 nm"	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. február	2026. április
15.	Magyar Építészeti Múzeum műszaki menedzsment	40 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. május	2028. december

16.	Magyar Építészeti Múzeum építési beruházás	"nettó alapterület 24 204,88 nm"	Uniós eljárásrend	Hirdetménnyel induló tárgyalásos eljárás	2025. június	2028. augusztus
17.	Vigadó épületüzemeltetés és karbantartás 2025-26	12+12 hónap	Uniós eljárásrend	Nyílt eljárás	2025. június	2026. október
18.	Vigadó épületüzemeltetéshez kapcsolódó javítások 2025-26 DBR felállítása	1 db	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszer létrehozása	2025. május	2027. október
19.	Vigadó épületüzemeltetéshez kapcsolódó javítások 2025-26	42 000 000 Ft	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. június	2027. október
20.	MMA Kiadó – DBR Album 2025. március	8 700 000 Ft	Uniós eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. május
21.	Műcsarnok - Magyar animáció kiállítás katalógusa	1 074 500 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. január	2025. február
22.	Műcsarnok – Szárhegy 50 kiállítás katalógusa	1 074 500 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. február	2025. március
23.	Műcsarnok 2025. március - kiadványok (1 - Műcsarnok – Katkó Tamás kiállítás újságja , 2 - Műcsarnok – Vanitas-olvasatok kiállítás katalógusa)	1 233 222 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. február	2025. március

24.	Műcsarnok 2025. március - kiadványok (2.beszerezés) (1 - Műcsarnok – Experimentum kiállítás katalógusa; 2 - Műcsarnok – Peter Lindbergh fotókiállítás újságja)	1 287 575 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. február	2025. március
25.	Képzőművészeti Szalon kiállítás katalógusa	5 064 040 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. április
26.	Magyar animáció kiállítás kiállítási nyomtatásai	1 504 059 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. január	2025. február
27.	Szárhegy 50 kiállítás kiállítási nyomtatásai	302 564 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. február	2025. március
28.	Műcsarnok 2025. március - digitális (1 - Katkó Tamás kiállítás kiállítási nyomtatásai; 2 - Vanitas-olvasatok kiállítás kiállítási nyomtatásai)	780 235 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. február	2025. március
29.	Peter Lindbergh kiállítási nyomtatásai (2. kat.)	390 624 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. március
30.	Experimentum kiállítási nyomtatásai	370 008 Ft	Nemzeti eljárásrend	Dinamikus beszerzési rendszerben történő beszerzés lebonyolítása	2025. március	2025. április